

1e uitg.		Productie / Draaiboek De Vriendenkring				Familiestuk	
Productie	:						
Titel	:	"Het Voorbeeld"					
Jaar	:					aanvang 1e repetitie:	
Uitvoering(en)	:	vanaf try-out/Generale					
Regisseur	:					28-11-2014 12:50	
nr.	Planning / Datum	TIJD	WAT/ ACTIE	VOOR WAAR	WIE	Gereed OP dd	BIJZONDERHEDEN
1	2jaar var		Regisseur benaderen	V/F/JO/A	Comm. OLD		2 jr voor uitvoering + afspraken/fanancien
2	1jaar var		data repetitie/uitvoering vastleggen	V/F/JO/A	Penningmeester		zalen bespreken
3			Opgave spelers	V/F/A	Secretaris		tijdens jaar- ledenvergadering
4	3 mnd var		Stuk uitzoeken / lezen	V/F/JO/A	Comm.OLD		i.o.m. regisseur
5	1 mnd var		Repetitiedata doorgeven	V/F/JO/A	Penningmeester		aan regisseur & spelers
7			Aanvang repetities	V/F/A	Voorzitter		Ontmoetingsplein De Schakel
8	6 mnd vu		Uitvoeringsdata publiceren	V/F/JO/A	Comm.PR		Evenementenkalender parochieblad
9	5 mnd vu		elke maand publicatie	V/F/JO/A	Comm. PR		in parochieblad
10	2 mnd vu		Publicatie	V/F/JO/A	Comm. PR		In parochieblad + reserveringsdata
11	7 wk vu		Productievergadering	V/F/JO/A	Comm. Uitv		i.o.m. regisseur Zie bijlage 1
12	6 wk vu		aanvraag IBVA + gemeente	V/F/JO/A	Penningmeester		Gemeente is niet nodig voor De Sprong & MFA
13	6 wk vu		Posters + affiches ontwerpen	V/F	Comm. PR		gegevens zie bijlage 2
16	5 wk vu		Toegangsbewijzen ontwerpen	F/JO/A	Comm. PR		gegevens zie bijlage 2
17	4 wk vu		Fotograaf en filmer bespreken	V/F/JO/A	Comm. PR		
18	4 wk vu		Verspreiden van posters	V/F/JO/A	Comm. PR		
19	4 wk vu		Uitnodigingen naar	V/F/JO/A	Secretaris		Gemeente, relaties, leden
21	3 wk vu		Flyers /toegangsbew. laten drukken	F/JO	Comm. PR		i.o.m. penningmeester
23	2 wk vu		Artikel in dag- week bladen	V/F/JO/A	Comm. PR		
24	2 wk vu		Flyers uitdelen op school	F/JO	Comm. BO		op dinsdag voor de 1e kaartverkoop op school
25	2 wk vu		Afspr.maken slotavond	V/F/A	Comm. BO		
27	2 wk vu		Transport regelen voor decor VV	V/F/JO/A	Comm. Uitv		
28	2 wk vu		Reserveerlijn activeren	V/F/JO/A	Comm. PR		Zorgen dat telefoon op tijd is opgeladen
29	12 dgn vu		Uitzoeken decorstukken	V/F/JO/A	Comm. Uitv		Opslag
34	9 dgn vu	15.00-16.00	Kaartverkoop	F/JO	Comm. PR		De Vlieger, i.o.m. Spelers
36	8 dgn vu	10.00-16.00	Afwerken decorbouw	V/F/A	Comm. Uitv		De MFA
37	7 dgn vu		2e productievergadering	F/A	Comm. Uitv		

nr.	Planning / Datum	TIJD	WAT/ ACTIE	VOOR WAAR	WIE	Gereed OP dd	v	BIJZONDERHEDEN
38	7 dgn vu	0900-16.00	Afwerken decor	V/F/A	Comm. Uitv			De MFA
39		20.00-23.00	Afstellen verlichting	V/F/A	Comm. Uitv			schilderen ect.
40	7 dgn vu		Publicatie kabel radio / TV regio	V/F/JO/A	Comm. PR			
41	7 dgn vu		Bloemen spelers bestellen	V/F/JO/A	Comm. BO			voor première middag / avond
43	7 dgn vu	16.00	Meubels en rekwisieten gereed	V/F/JO/A	Comm. BO			
44	7 dgn vu		Marsproduct(en) bestellen	F	Comm. BO			voor kinderstuk
45	7 dgn vu		Help schema leden opstellen	V/F/JO/A	Comm. BO			opgave leden 1 wk ervoor
46	3 dgn vu		Limonade bestellen voor uitvoering	De MFA	Comm. BO			voor kinderstuk
47	3 dgn vu		Openingswoord	V/F/JO/A	Voorzitter			
49	2 dgn vu	15.00-16.00	Kaartverkoop	F/JO	Comm. PR			De Vlieger, i.o.m. Spelers
53	1 dg vu	19.30-21.00	Grime afdeling opstellen	V/F/JO/A	Comm. Uitv			
55	0 dg vu	10.00	Bankjes en stoelen plaatsen	F/JO	Comm. Uitv			
56	0 dg vu	18.00	Kassa aanwezig	V/F/JO/A	Penningmeester			
57	0 dg vu		Bloemen regisseur bestellen	V/F/JO/A	Comm. BO			Bij laatste uitv. & eventueel nog een presentje
58	0 dg nu		Afrekenen regisseur	V/F/JO/A	Penningmeester			
60	0 dg nu		Afbreken en opruimen	MFA	Alle Comm.'s			
	Notitie:							